CA-12 Bloque II

Pasos	del	al
Comprar el pliego y el paquete de información	4/1/2018	29/6/2018
Visitar el área	15/1/2018	13/7/2018
Efectuar consultas escritas sobre el pliego	4/1/2018	6/7/2018
Presentar impugnaciones por considerarse lesionado	15/1/2018	15/6/2018
Presentar sobres	16/7/2018	3/8/2018
Apertura de sobres	**13/8/2018**	
Requerir subsanación de errores y documentación	14/8/2018	15/8/2018
Resolución de impugnaciones y adjudicación	**1/9/2018**