

CA-12 Bloque I

Pasos	del	al	2017						2018																														
			Noviembre			Diciembre			Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto																
			1 al 4	5 al 11	12 al 18	19 al 25	26 al 2	3 al 9	10 al 16	17 al 23	24 al 30	31 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 3	4 al 10	11 al 17	18 al 24	25 al 31	1 al 7	8 al 14	15 al 21	22 al 28	29 al 5	6 al 12	13 al 19	20 al 26	27 al 2	3 al 9	10 al 16	17 al 23	24 al 30	1 al 7	8 al 14	15 al 21	22 al 28	29 al 4	5 al 11
Comprar el pliego y el paquete de información	2/11/2017	29/6/2018	[Green bar]																																				
Visitar el área	4/12/2017	13/7/2018	[Blue bar]																																				
Efectuar consultas sobre el pliego	2/11/2017	6/7/2018	[Red bar]																																				
Presentar impugnaciones por considerarse lesionado	4/12/2017	15/6/2018	[Yellow bar]																																				
Presentar sobres	16/7/2018	3/8/2018	[Purple bar]																																				
Apertura de sobres	13/8/2018		[Light blue bar]																																				
Requerir subsanación de errores y documentación	14/8/2018	15/8/2018	[Dark blue bar]																																				
Resolución de impugnaciones y adjudicación	1/9/2018		[Yellow bar]																																				